

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
CNPJ: 82.928.698/0001-74



Obra
CABECEIRAS DE PEDRA GRANITICA DA PONTE DA SANGA GRANDE

Bancos
SINAPI - 08/2019 - Santa Catarina
SICRO3 - 04/2019 - Santa Catarina

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Cronograma Físico e Financeiro

| Item | Descrição | Total Por Etapa | 30 DIAS | 60 DIAS |
|-----------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 100,00% | 100,00% | |
| | | 26.88 | 26.88 | |
| 2 | INFRAESTRUTURA | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 8.779.52 | 4.389.76 | 4.389.76 |
| 3 | CABECEIRAS DE PEDRA GRANITICA(2x) | 100,00% | 50,00% | 50,00% |
| | | 30.198.01 | 15.099.01 | 15.099.01 |
| Porcentagem | | | 50,03% | 49,97% |
| Custo | | | 19.515,65 | 19.488,77 |
| Porcentagem Acumulado | | | 50,04% | 100,0% |
| Custo Acumulado | | | 19.515,65 | 39.004,41 |

João Roberto Smania Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1