



AMUREL
Associação de Municípios do Estado de Minas Gerais

MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
CNPJ: 82.928.698/0001-74

Obra
QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA ESCOLA BASICA DALCY AVILA
DE SOUZA

Bancos
SINAPI - 08/2019 - Santa Catarina
SICRO3 - 01/2019 - Santa Catarina
SETOP - 04/2019 - Minas Gerais

B.D.I.
22,47%
Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horsta: 114,03%
Mensalista: 71,88%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS
1	SERVIÇOS INICIAIS	100,00%	100,00%		
2	INFRAESTRUTURA	4.428,46	4.428,46		
3	SUPRAESTRUTURA	100,00%	100,00%		
4	MESOESTRUTURA- VIGAS DE COBERTURA-V8	32.438,48	32.438,48	70,00%	
5	COBERTURA E PROTEÇÕES	100,00%	100,00%		
6	ATERRO	72.968,65	21.890,60	51.078,06	100,00%
7	PISO	100,00%		7.040,99	38.774,96
8	PINTURA	38.774,96		100,00%	
9	INSTALAÇÕES CONTRA INCENDIO	100,00%		2.027,44	80,00%
10	EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	2.027,44		20,00%	22.323,46
11	SERVIÇOS FINAIS	100,00%		5.580,87	100,00%
		898,02			4.489,71
			29,38%	32,86%	37,76%
			58.757,54	65.727,35	75.515,11
			29,38%	62,24%	100,0%
			58.757,53	124.484,88	200.000,00

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

João Roberto Smanáia Catâneo
Eng. Civil-CREA/SC 10.721-1

R. Duque de Caxias - CENTRO - JAGUARUNA / SC
(48) 3624-0138 / assessoriaprefeitura.jaguaruna@gmail.com