AMUREL
Associação de Municípios da Região de Laguna

Obra
UBS ENCRUZO - PADRAO TIPO 1

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS
1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES	100,00% 33.611,93	100,00% 33.611,93							
2	MOVIMENTO DE TERRA	100,00% 10.863,24	100,00% 10.863,24							
3	COBERTURA	100,00% 71.810,99				50,00% 35.905,50	50,00% 35.905,50			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	100,00% 150.494,27	20,00% 30.098,85	50,00% 75.247,14	30,00% 45.148,28					
5	ALVENARIA - VEDAÇÃO	100,00% 55.357,80			30,00% 16.607,34	70,00% 38.750,46				
6	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	100,00% 186.167,85					20,00% 37.233,57	50,00% 93.083,93	30,00% 55.850,36	
7	ESQUADRIAS	100,00% 85.975,86							50,00% 42.987,93	50,00% 42.987,93
8	PROJETO ELÉTRICO / REDE E TELEFONIA	100,00% 53.839,68							50,00% 26.919,84	50,00% 26.919,84
9	PROJETO HIDROSSANITÁRIO	100,00% 68.417,06							50,00% 34.208,53	50,00% 34.208,53
10	PROJETO PREVENTIVO	100,00% 4.014,63								100,00% 4.014,63
11	REDE AR COMPRIMIDO	100,00% 6.391,36								100,00% 6.391,36
12	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 64.016,76						50,00% 32.008,38	20,00% 12.803,35	30,00% 19.205,03
13	LIMPEZA DA OBRA	100,00% 3.101,88								100,00% 3.101,88
Porcentagem			**9,39%**	**9,48%**	**7,78%**	**9,4%**	**9,21%**	**15,75%**	**21,76%**	**17,23%**
Custo			**74.574,02**	**75.247,14**	**61.755,62**	**74.655,96**	**73.139,07**	**125.092,31**	**172.770,01**	**136.829,20**
Porcentagem Acumulado			**9,39%**	**18,87%**	**26,64%**	**36,05%**	**45,26%**	**61,01%**	**82,77%**	**100,0%**
Custo Acumulado			**74.574,02**	**149.821,16**	**211.576,78**	**286.232,73**	**359.371,80**	**484.464,10**	**657.234,11**	**794.063,31**

Total Geral	**R$ 794.063,31**

Thayane de S. e Souza
Arquiteta