

## Fw: Questionamento - Convite nº 08/2019 - PMJ

Graziela Scarpari <graziscarpari@yahoo.com.br>

Ter, 12/11/2019 19:45

Para: licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>

Cc: Cristiano Tereza <cristianotereza@hotmail.com>; Cristiano <cristiano@planejarconstrucoes.com.br>

Prezados,

Venho por meio deste ratificar a referência do processo licitatório no conteúdo do e-mail anterior. Segue correção:

### PROCESSO LICITATÓRIO Nº 52/2019-PMJ

### EDITAL DE CONVITE Nº 08/2019-PMJ

Att,  
Graziela

----- Mensagem encaminhada -----

**De:** Graziela Scarpari <graziscarpari@yahoo.com.br>

**Para:** licitacao.pmj@hotmail.com <licitacao.pmj@hotmail.com>

**Cc:** Cristiano Tereza <cristianotereza@hotmail.com>; Cristiano <cristiano@planejarconstrucoes.com.br>

**Enviado:** terça-feira, 12 de novembro de 2019 15:58:37 BRT

**Assunto:** Questionamento - Convite nº 08/2019 - PMJ

À Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaruna  
Rua Duque de Caxias, 290, Centro, Jaguaruna/SC

Assunto: Questionamentos a respeito do Edital Carta Convite nº 08/2019 - PMJ

Prezados,

Venho por meio deste requisitar esclarecimentos de dúvidas para o Edital supracitado, conforme listagem e considerações a seguir:

1. Visita técnica - item 6.6:

- Legalidade da obrigatoriedade de realizar a visita técnica citada no texto base do Edital?

- Será aceito declaração de dispensa de visita técnica? Caso sim, qual o modelo do documento?

2. Quais os documentos para entrega a comissão de licitação deverão estar autenticados?

Será aceito autenticação no ato da entrega do envelope? Ex: levar a cópia e documento original para apresentação e autenticação da própria comissão de licitação?

3. Quanto ao cronograma:

- No cronograma físico-financeiro das obras de cada local (Riacho dos Francisco, Sanga Grande e Morro azul) constante nos anexos do Edital é apresentado o prazo de 60 dias cada.

Dúvida: qual o planejamento de cronograma de execução dos 03 locais? Serão executadas simultaneamente?

Caso não, qual a prioridade em ordem cronológica e qual o prazo total?

4. Quanto ao projeto, orçamento e procedimentos:

4.1 Qual a data base do orçamento para fins de referência ou reajustamentos futuros?

4.2 Haverá necessidade de locação topográfica? Não há este item na planilha de orçamento.

4.3 No memorial descritivo da obra, cita a necessidade de realização de sinalização de obra e de trânsito, porém não foi apresentado junto ao projeto o plano de sinalizações. Ausência na planilha de orçamento do item de

sinalização (provisória ou definitiva). Será retificado e incluído ou caberá a PMJ os custos com sinalizações paralelamente ao objeto do contrato de execução das cabeceiras.

4.4 Ausência de item de placa de obra na planilha de orçamento. Será retificado e incluído na planilha ou caberá a PMJ os custos com este item?

4.5 Quanto a destinação final dos materiais:

- A PMJ possui bota fora para destinação final dos materiais provenientes de escavação (solo) ou demolições? Caso sim, citar as localizações e distâncias? Quanto ao transporte até o bota fora, será realizado por equipamentos da própria PMJ ou da executora das cabeceiras? Aferir transporte na planilha de orçamento.
- No locais das obras, existe locais definidos para bota espera e depósito de materiais de uso do canteiro?

4.6 Ausência na planilha de orçamento de item relacionado aos custos de instalações provisórias e canteiro de obras.

4.7 Ausência na planilha de orçamento de item de ART de execução da obra.

Att,  
Graziela Scarpari  
(48) 9 9917-0905