

Nº OPERAÇÃO 01060644-47	Nº SICONV 873972	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRISTO REI	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -
----------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
1.	CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA	274.872,14	% Período:	14,64%	23,04%	17,35%	12,38%	15,59%	16,99%						
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.608,73	% Período:	100,00%											
1.2.	MOVIMENTO DE TERRA	5.987,63	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	27.638,25	% Período:	100,00%											
1.3.1.	SAPATAS	11.816,27	% Período:	100,00%											
1.3.2.	VIGAS DE BALDRAME	15.821,98	% Período:	100,00%											
1.4.	SUPRAESTRUTURA	40.751,44	% Período:		100,00%										
1.4.1.	PILARES	20.542,17	% Período:		100,00%										
1.4.2.	VIGAS	14.472,11	% Período:		100,00%										
1.4.3.	LAJES	5.737,16	% Período:		100,00%										
1.5.	VEDAÇÕES	23.342,99	% Período:			100,00%									
1.5.1.	VERGAS E CONTRAVERGAS	3.468,42	% Período:			100,00%									
1.5.2.	ALVENARIA INTERNA	7.060,62	% Período:			100,00%									
1.5.3.	ALVENARIA EXTERNA	12.813,95	% Período:			100,00%									
1.6.	REVESTIMENTOS	26.180,32	% Período:					100,00%							
1.6.1.	REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS	11.143,15	% Período:					100,00%							
1.6.2.	REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS	13.261,57	% Período:					100,00%							
1.6.3.	REVESTIMENTO TETO	1.775,60	% Período:					100,00%							
1.7.	ESQUADRIAS	27.912,53	% Período:						100,00%						
1.7.1.	PORTAS	15.309,77	% Período:						100,00%						
1.7.2.	JANELAS	12.602,76	% Período:						100,00%						
1.8.	COBERTURA	28.823,94	% Período:		78,34%		21,66%								
1.8.1.	ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHA CEF	22.579,72	% Período:		100,00%										
1.8.2.	FORRO	6.244,22	% Período:				100,00%								
1.9.	PAVIMENTAÇÕES	22.320,87	% Período:			34,26%	25,32%	40,42%							
1.9.1.	PAVIMENTAÇÕES INTERNAS	7.647,24	% Período:			100,00%									

Nº OPERAÇÃO 01060644-47	Nº SICONV 873972	PROPOSITOR TOMADOR MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	APELIDO EMPREENDIMENTO CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRISTO REI	DESCRIÇÃO DO LOTE ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -
----------------------------	---------------------	--	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 02/20	2 03/20	3 04/20	4 05/20	5 06/20	6 07/20	7 08/20	8 09/20	9 10/20	10 11/20	11 12/20	12 01/21
1.9.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO)	9.021,98	% Período:					100,00%							
1.9.3.	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (PASSEIO E RAI	5.651,65	% Período:				100,00%								
1.10.	PINTURA	13.042,35	% Período:						100,00%						
1.11.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	24.170,05	% Período:				85,28%		14,72%						
1.11.1.	ACESSÓRIOS, CABOS E ELETRODUTOS	13.677,87	% Período:				100,00%								
1.11.2.	ATERRAMENTO	823,47	% Período:				100,00%								
1.11.3.	TOMADAS E INTERRUPTORES	2.473,81	% Período:				100,00%								
1.11.4.	DISPOSITIVOS E QUADROS	3.636,96	% Período:				100,00%								
1.11.5.	LUMINÁRIAS	3.557,94	% Período:						100,00%						
1.12.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	24.370,74	% Período:			68,57%		31,43%							
1.12.1.	ÁGUA FRIA	1.447,08	% Período:			100,00%									
1.12.2.	ESGOTO SANITÁRIO	15.265,05	% Período:			100,00%									
1.12.3.	APARELHOS E ACESSÓRIOS	7.658,61	% Período:					100,00%							
1.13.	INSTALAÇÕES PREVENTIVAS	1.870,50	% Período:						100,00%						
1.14.	INSTALAÇÃO DE GÁS	1.533,78	% Período:				100,00%								
1.15.	SERVIÇOS FINAIS	318,02	% Período:						100,00%						
Total: R\$ 274.872,14															
				%:	14,64%	23,04%	17,35%	12,38%	15,59%	16,99%					
				Repassa:	32.815,97	51.653,89	38.906,78	27.764,99	34.958,03	38.090,34					
				Contrapartida:	7.418,64	11.677,27	8.795,58	6.276,77	7.902,88	8.611,00					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	40.234,61	63.331,16	47.702,36	34.041,76	42.860,91	46.701,34					
				%:	14,64%	37,68%	55,03%	67,42%	83,01%	100,00%					
				Repassa:	32.815,97	84.469,86	123.376,64	151.141,63	186.099,66	224.190,00					
				Contrapartida:	7.418,64	19.095,91	27.891,49	34.168,26	42.071,14	50.682,14					
				Outros:	-	-	-	-	-	-					
				Investimento:	40.234,61	103.565,77	151.268,13	185.309,89	228.170,80	274.872,14					

JAGUARUNA/SC

Local

quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: ANA GABRIELA DE SOUZA REIS

CREA/CAU: A109036-4

ART/RRT: 000009085607



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
01060644-47	873972	MUNICÍPIO DE JAGUARUNA	CENTRO DE CONVIVÊNCIA CRISTO REI	ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				02/20	03/20	04/20	05/20	06/20	07/20	08/20	09/20	10/20	11/20	12/20	01/21