

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ

“PROPOSTA DE PREÇOS”

JK

Handwritten signature

Orleans
2020







“PROPOSTA DE PREÇOS”

Contratação de pessoa jurídica, com fornecimento de materiais e mão de obra, para executar serviços de pavimentação asfáltica, incluindo terraplanagem, drenagem pluvial, OAC e sinalização viária da rodovia municipal Emídio Ricardo, trecho olho d’água – Poços, com extensão de 9.005,37 m.

OK

Orleans
2020





CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

ok

[Handwritten signature]

**ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”**

Orleans/SC, 11 de agosto de 2020

CARTA DE APRESENTAÇÃO E PROPOSTA

A empresa **BCL EMPREENDEMENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ n.º 12.218.083/0001-79, com sede à Rodovia SC 108 – km 336 – Corridas – Orleans/SC – CEP: 88870-000 - Telefone/fax n.º (48) 3466-0028 – e-mail: celio.junior@bclempreendimentos.com.br vem por meio de seu representante legalmente constituído o Sr. Marcelo Andrade Ignacio, Administrador, CPF n.º 025.475.949-19, apresentar a sua proposta para o processo licitatório n.º 38/2020-PMJ Pregão presencial n.º 27/2020-PMJ instaurada pelo município de Jaguaruna/SC.

O **VALOR TOTAL** desta proposta é de **R\$ 8.157.802,62** (Oito milhões, cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e dois reais com sessenta e dois centavos).


Ao preço proposto estão inclusas todas as despesas concernentes à execução da obra e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências.

VALIDADE DA PROPOSTA: A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data de abertura do envelope da proposta comercial.


PRAZO DE EXECUÇÃO: Será de 6 (seis) meses, 180 dias - conforme cronograma físico-financeiro.

DADOS BANCÁRIOS: Banco do Brasil 001, AG: 3422-3, CC 2257-8.

IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL: O responsável pela empresa que irá assinar o contrato será o Sr. Marcelo Andrade Ignacio, brasileiro, divorciado, Administrador, natural de Itapema/SC, portador do CPF 025.475.949-19, residente e domiciliado na Rua Agostinelli nro 422 – AP 402 – Termas do Gravatal/Gravatal-SC.




Marcelo Andrade Ignacio
Representante P.P.
CPF n.º 025.475.949-19



Alana Gomes Librelato
Eng. Civil
CREA/SC 16396-9

ORÇAMENTO DETALHADO

ok



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
PROCESSO LICITATORIO Nº 38/2020-PMJ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO DRENAGEM PLUVIAL, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA, POÇOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 M. NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI, ANEXOS AO EDITAL

BDI 01: 24,63%
BDI 02: 15,00%

Orleans/SC, 11 de Agosto de 2020


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA									
Nº	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.	BDI	Materiais	Equipamentos, serviços e mão de obra	VALORES (R\$)		
							UNITÁRIO	TOTAL	
1 IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO NA ROD. MUN. EMÍDIO RICARDO									
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
1.1	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	138.000,00	BDI 01	0,00	0,30		0,30	41.400,00
1.2	ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	BDI 01	0,00	97,47		97,47	64.330,20
1.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.320,00	BDI 01	0,00	32,82		32,82	43.322,40
1.4	TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	BDI 01	0,00	25,61		25,61	16.902,80
1.5	AUXILIAR DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	660,00	BDI 01	0,00	31,20		31,20	20.592,00
1.6	LOCAÇÃO CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	MÊS	6,00	BDI 01	494,81	0,00		494,81	2.968,86
1.7	LOCAÇÃO SANITÁRIO QUÍMICO	MÊS	12,00	BDI 01	550,00	0,00		550,00	6.600,00
SUB-TOTAL 1 (ADMINISTRAÇÃO LOCAL) (R\$)									196.116,06
2 TERRAPLENAGEM									
2.1	DESMATAMENTO E LIMPEZA DO TERRENO - CONDIÇÃO 01	M2	49.436,94	BDI 01	0,00	0,30		0,30	14.831,08
2.2	ESC. CARGA E TRANSP. ESPALH. DE MATERIAL DE JAZIDA DMT=8,00KM A 9,00KM	M3	45.352,78	BDI 01	0,00	22,68		22,68	1.028.601,05
2.3	COMPACTAÇÃO DE ATERROS 100% PROCTOR NORMAL	M3	45.352,78	BDI 01	0,00	3,80		3,80	172.340,56
2.4	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M3	9.887,39	BDI 01	0,00	4,40		4,40	43.504,52
2.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 1,00KM - P. ESPECÍFICO 1,80 T/M3	TxKM	17.797,30	BDI 01	0,00	0,40		0,40	7.118,92
SUB-TOTAL 2 (TERRAPLENAGEM) (R\$)									1.266.396,13
3 PAVIMENTAÇÃO									
3.1	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO 100% PROCTOR NORMAL	M2	103.675,00	BDI 01	0,00	0,76		0,76	78.793,00
3.2	CAMADA DE MACADAME SECO	M3	12.873,63	BDI 01	45,68	30,45		76,13	980.069,45
3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20KM - P. ESPECÍFICO 1,65 T/M3	M3	683.975,96	BDI 01	0,00	0,23		0,23	157.314,47
3.4	CAMADA DE BRITA GRADUADA	M3	12.574,74	BDI 01	55,49	37,00		92,49	1.163.037,70
3.5	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20KM - P. ESPECÍFICO 2,30 T/M3	M3	931.285,24	BDI 01	0,00	0,23		0,23	214.195,61
3.6	IMPRIMAÇÃO	M2	87.652,50	BDI 01	0,00	0,27		0,27	23.666,18
3.7	PINTURA DE LIGAÇÃO	M2	87.652,50	BDI 01	0,00	0,24		0,24	21.036,80
3.8	CAMADA CONCRETO ASFÁLTICO USINADO A QUENTE	T	7.723,13	BDI 01	86,45	57,63		144,08	1.112.748,57
3.9	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 12M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, - DMT 32,20 KM	T	248.684,63	BDI 01	0,00	0,23		0,23	57.197,46
SUB-TOTAL 3 (PAVIMENTAÇÃO) (R\$)									3.808.059,04
4 PRODUTOS ASFÁLTICOS									
4.1	AQUISIÇÃO DE CAP 50/70 - TEOR 6,0%	T	463,39	BDI 02	2825,05	0,00		2.825,05	1.309.099,92
4.2	TRANSPORTE DE CAP 50/70 - (FORMULA TRANSPORTE DE INFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	T	463,39	BDI 02	0,00	127,09		127,09	58.890,81
4.3	AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUIDO CM30	T	105,18	BDI 02	4395,13	0,00		4.395,13	462.280,16
4.3	TRANSPORTE DE ASFALTO DILUIDO CM30 - (FORMULA TRANSPORTE DE INFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	T	105,18	BDI 02	0,00	127,09		127,09	13.366,96
4.3	AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C	T	43,83	BDI 02	2615,78	0,00		2.615,78	114.649,79
4.3	TRANSPORTE DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - (FORMULA TRANSPORTE DE INFRA - REFERENCIAL DE PREÇO)	T	43,83	BDI 02	0,00	127,09		127,09	5.570,20
SUB-TOTAL 4 (PRODUTOS ASFÁLTICOS) (R\$)									1.963.857,84
5 DRENAGEM									
5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M	M3	2.003,40	BDI 01	0,00	4,80		4,80	9.616,32
5.2	DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO PARA CORTE EM SOLO - DPS 13 - TUBO PEAD E BRITA COMERCIAL	M	954,00	BDI 01	57,40	24,60		82,00	78.228,00
5.3	BOCA DE SAÍDA PARA DRENO LONGITUDINAL PROFUNDO - BSD 01 - TUBO DE PEAD - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	2,00	BDI 01	146,18	62,65		208,83	417,86
5.4	TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETA - TSS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	90,00	BDI 01	125,01	53,57		178,58	16.072,20
SUB-TOTAL 5 (DRENAGEM) (R\$)									104.334,18
6 OBRAS DE ARTES CORRENTES									
6.1	ESCAV. DE VALAS PARA OBRAS DE ARTE CORRENTE EM SOLO	M3	487,45	BDI 01	0,00	4,80		4,80	2.339,76
6.2	REATERRO E APILOAMENTO EM CAMADAS EM 20CM	M3	414,33	BDI 01	0,00	12,98		12,98	5.376,00
6.3	ARMAÇÃO EM AÇO CA-50 - FORNECIMENTO, PREPARO E COLOCAÇÃO	KG	282,15	BDI 01	7,34	3,14		10,48	2.956,93
6.4	FORMAS DE TÁBUAS DE PINHO - UTILIZAÇÃO DE 3 VEZES - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E RETIRADA	M2	14,25	BDI 01	71,46	30,62		102,08	1.454,84
6.5	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇÃO 1,3, 4,3, 5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L. AF_07/2016	M3	9,30	BDI 01	248,27	106,40		354,67	3.298,43
6.6	BOCA DE LOBO SIMPLES - BLS 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	UNID	5,00	BDI 01	782,69	335,44		1.118,13	5.590,65
6.7	GORPO DE BSTC D = 0,80 M CA2 - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	M	172,50	BDI 01	294,00	126,00		420,00	72.450,00
6.6	BOCA DE BSTC D=0,80 m - ESCONDSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS - ALAS RETAS	UNID	30,00	BDI 01	805,22	345,10		1.150,32	34.509,60
6.8	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=400mm	M	25,00	BDI 01	0,00	8,28		8,28	207,00
6.9	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=600mm	M	32,00	BDI 01	0,00	8,28		8,28	264,96
6.10	REMOÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM VALAS E BUEIROS - D=800mm	M	11,00	BDI 01	0,00	8,28		8,28	91,08
SUB-TOTAL 6 (OBRAS DE ARTES CORRENTES) (R\$)									128.541,05
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES									
7.1	CERCA C/4 FIOS DE ARAME C/ MOURÕES DE CONCRETO 10X10X220	M	3.516,00	BDI 01	13,92	5,96		19,88	69.898,09
7.2	ENLEIVAMENTO PARA TALUDES - GRAMA DE PASADAGEM LOCAL	M2	21.612,00	BDI 01	6,16	2,64		8,80	190.185,60
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIOS (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6CM, ARMADO, AF_07/2016	M2	447,00	BDI 01	45,36	19,44		64,80	28.965,60
7.4	MEIO FIO DE CONCRETO SIMPLES PRE-FABRICADO (15X30X100CM)	M	306,00	BDI 01	23,41	12,60		36,01	11.019,06
7.5	REMOÇÃO E RELOCAÇÃO DE POSTES	UNID	53,00	BDI 01	0,00	1.800,00		1.800,00	95.400,00
SUB-TOTAL 7 (SERVIÇOS COMPLEMENTARES) (R\$)									395.468,34
8 SINALIZAÇÃO									
8.1	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA BRANCA	M2	2.161,20	BDI 01	9,73	4,17		13,90	30.040,68
8.2	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA AMARELA	M2	1.620,00	BDI 01	9,73	4,17		13,90	22.518,00
8.3	PINTURA DE FAIXA HORIZONTAL COM TINTA ACRILICA VERMELHA	M2	3.131,60	BDI 01	10,12	4,34		14,46	45.282,94
8.4	PINTURA DE SETA E/OU DIZERES NA PISTA	M2	63,40	BDI 01	20,86	8,94		29,80	1.889,32

ok

ok

ok

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



R



ESTADO DE SANTA CATARINA
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020-PMJ - PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ
 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUINDO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO VIÁRIA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA, POCOS, COM EXTENSÃO DE 9.005,37 M. NESTE MUNICÍPIO, COM RECURSOS DE OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO, CONFORME PROJETO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA FINANCEIRA, CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO E PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI, ANEXOS AO EDITAL

Orleans/SC, 11 de Agosto de 2020

Item	Serviços	Valor Item	Mês 01 (30 dias)		Mês 02 (60 dias)		Mês 03 (90 dias)		Mês 04 (120 dias)		Mês 05 (150 dias)		Mês 06 (180 dias)	
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
-	IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, INCLUSO TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, OAC, OBRAS COMPLEMENTARES E SINALIZAÇÃO NA ROD. MUN. EMÍDIO RICARDO	R\$ 8.157.802,62	16,67%	32.692,55	16,67%	32.692,55	16,67%	32.692,55	16,67%	32.692,55	16,67%	32.692,55	16,65%	32.653,32
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 196.116,06	20,00%	253.279,23	20,00%	253.279,23	20,00%	253.279,23	20,00%	253.279,23	20,00%	253.279,23	-	-
2	TERRAPLENAGEM	R\$ 1.266.396,13	15,00%	571.208,86	20,00%	761.811,61	25,00%	952.014,76	25,00%	952.014,76	25,00%	952.014,76	15,00%	571.208,86
3	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 3.808.059,04	15,00%	294.578,65	20,00%	382.771,53	25,00%	490.964,41	25,00%	490.964,41	25,00%	490.964,41	15,00%	294.578,65
4	PRODUTOS ASFÁLTICOS	R\$ 1.963.857,64	40,00%	41.733,67	40,00%	41.733,67	5,00%	5.216,71	5,00%	6.427,05	5,00%	6.427,05	-	-
5	DRENAGEM	R\$ 104.334,18	15,00%	15.650,13	40,00%	41.733,67	40,00%	51.416,42	40,00%	51.416,42	40,00%	51.416,42	-	-
6	OBRAS DE ARTES CORRENTES	R\$ 128.541,05	15,00%	19.281,16	40,00%	51.416,42	40,00%	51.416,42	40,00%	51.416,42	40,00%	51.416,42	-	-
7	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 395.468,34	3,93%	79.093,67	30,00%	79.093,67	30,00%	118.640,50	30,00%	118.640,50	30,00%	118.640,50	10,00%	29.503,02
8	SINALIZAÇÃO	R\$ 295.030,18	3,93%	3.930,00	16,23%	3.930,00	21,34%	88.509,05	30,00%	88.509,05	30,00%	88.509,05	11,37%	927.543,84
	Percentual acumulado		3,93%	320.903,06	20,16%	1.324.003,04	41,50%	1.740.654,76	23,86%	1.947.744,26	23,25%	1.947.744,26	100,00%	8.157.802,62
	Valor simples			320.903,06		1.324.003,04		1.740.654,76		1.947.744,26		1.947.744,26		8.157.802,62
	Valor acumulado			320.903,06		1.644.906,09		3.385.590,85		5.333.305,11		7.228.669,78		8.157.802,62

Alana Gomes Librelato
 Alana Gomes Librelato
 Engenheira Civil
 CREA/SC 163956-9

BCL Empreendimentos Ltda
 Marcelo Andrade Ignácio
 Representante P.P
 CPF 028.475.949-19



BDI

φ



Agente Promotor
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA - 9005.37M
Localização
JAGUARUNA/SC
Programa

Numero do Contrato

Composição do BDI para obras com mão-de-obra desonerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80%	OK	3,80%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,32%	OK	0,32%
3	RISCO	R	0,85%	OK	0,50%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,21%	OK	0,97%
5	LUCRO	L	6,64%	OK	1,02%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	9,10%	OK	6,64%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	7,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	10,65%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	2,00%	OK	0,65%
6.4	ISS	ISS	3,45%	OK	3,00%
			LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013	OK	de 19,60% a 24,23%

Foi incluída a CPRB com a alíquota de 2% sobre a Receita Bruta
 Mão-de-obra desonerada

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

BDI 24,63%

OK! Percentual do BDI quando calculado sem desoneração atende ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013.

Justificativas e Observações:

Percentual de BDI superior ao limite estipulado pelo Acórdão TCU 2.622/2013 devido a soma de 2% (CPRB, conforme LEI 12.844/2013) no item Tributos, referente a desoneração na Contribuição Previdenciária. O cálculo dessa composição onerada resulta em 21,95%

Obs*: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%
Obs*: O cálculo desta composição de BDI considera a desoneração da contribuição previdenciária, conforme Lei 12.844/2013.

Declaração do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 5% e a sua base de cálculo é de 68,9% sobre o valor total do orçamento.

Responsável Indicado pelo Tomador
Nome: Marcelo Andrade Ignácio
Cargo: Representante P.P
CPF: 025.475.949-19

Alana Gomes Librelato
Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: Alana Gomes Librelato
Registro: CREA/SC 115283-2
ART/RT:

11/08/2020
Data

Agente Promotor
MUNICÍPIO DE JAGUARUNA
Número do Contrato
Empreendimento
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RODOVIA MUNICIPAL EMÍDIO RICARDO, TRECHO OLHO D'ÁGUA - 9005,37M
Programa
Localização
JAGUARUNA - SC

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos.

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS E MÁXIMOS POR ITEM
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,50%	OK	1,50% a 4,49%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,30%	OK	0,30% a 0,82%
3	RISCO	R	0,56%	OK	0,56% a 0,89%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%	OK	0,85% a 1,11%
5	LUCRO	L	3,50%	OK	3,50% a 6,22%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	7,10%	OK	5,65% a 8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65% a 0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00% a 3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00% a 0,00%
6.4	ISS	ISS	3,45%	OK	1,38% a 3,45%

Alíquota Base de cálculo: 5,00%
ISS: 68,90%

LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 11,10% a 16,80%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI 15,00%

OK!

Justificativas e Observações:

Obs.: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Declaração do Tomador dos Recursos:
Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 5% e a sua base de cálculo é de 68,9% sobre o valor total do orçamento.

Responsável indicado pelo Tomador
Nome: Marcelo Andrade Ignácio
Cargo: Representante P.P.
CPF: 025.475.949-19

11/08/2020
Data

Alana Gomes Librelato
Responsável Técnico pela Composição do BDI
Nome: Alana Gomes Librelato
Registro: CREA/SC 163956-5
ART/IRRT:



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARUNA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 38/2020-PMJ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2020-PMJ
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE PREÇOS”




Orleans/SC, 11 de agosto de 2020


DECLARAÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

A empresa BCL EMPREENDIMENTOS LTDA declara, para os devidos fins e direitos, que os encargos sociais incidentes sobre a sua mão de OBRA (folha de pagamento) são os seguintes:

FGTS	8.00%
INSS PATRONAL	20.00%
INSS TERCEIROS	5.80%
INSS RAT	3.00%
TOTAL	36.80



Marcelo Andrade Ignacio
Representante P.P.
CPF nº 025.475.949-19



SC 108, Km 336, Bairro Corridas – CEP: 88870-000 – Orleans – SC – Tel.: 48 3466.0028
www.bclempreendimentos.com.br

