



Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaguaruna

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: REFORMA DA E. B. M ANTÔNIO JOÃO MENDES

LOCAL: RODOVIA SC -100 - CAMACHO

MUNICÍPIO: JAGUARUNA/SC

ÁREA DE CONSTRUÇÃO: 888,50m²

ITEM	Descrição	Valor Item	Peso (%)	1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS	
				Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 10.077,14	1,07%	R\$ 10.077,14	100,00	-	-	-	-	-	-
2	MOVIMENTO DA TERRA E FUNDAÇÃO	R\$ 380,02	0,04%	R\$ 380,02	100,00	-	-	-	-	-	-
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 12.242,30	1,30%	R\$ 12.242,30	100,00	-	30,00	-	-	-	-
4	SUPRAESTRUTURA	R\$ 14.141,49	1,50%	R\$ 7.070,75	50,00	7.070,75	50,00	-	-	-	-
5	PAREDES	R\$ 40.551,67	4,31%	R\$ 28.386,17	70,00	4.055,17	10,00	R\$ 4.055,17	0,10	R\$ 4.055,17	0,10
6	DIVISÓRIAS	R\$ 6.136,82	0,65%	R\$ 4.295,78	70,00	R\$ 1.841,05	30,00	-	-	-	-
7	REVESTIMENTOS	R\$ 11.296,44	1,20%	-	-	R\$ 4.518,58	40,00	5.648,22	50,00	R\$ 1.129,64	10,00
8	PAVIMENTAÇÃO	R\$ 111.331,75	11,83%	-	-	R\$ 44.532,70	40,00	55.665,87	50,00	R\$ 11.133,17	10,00
9	ESQUADRIAS	R\$ 19.970,11	2,12%	-	-	R\$ 13.979,08	70,00	R\$ 5.991,03	30,00	-	-
10	COBERTURA	R\$ 486.172,18	51,68%	R\$ 145.851,65	30,00	R\$ 97.234,44	20,00	R\$ 145.851,65	30,00	R\$ 97.234,44	20,00
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 12.051,90	1,28%	-	-	R\$ 6.025,95	50,00	R\$ 4.820,76	40,00	R\$ 1.205,19	10,00
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 52.882,18	5,62%	R\$ 10.576,44	20,00	15.864,65	30,00	R\$ 18.508,76	35,00	R\$ 7.932,33	15,00
13	PINTURAS	R\$ 37.870,60	4,03%	-	-	-	-	R\$ 22.722,36	60,00	R\$ 15.148,24	40,00
14	CALÇADA	R\$ 62.971,07	6,69%	-	-	-	-	R\$ 31.485,54	50,00	R\$ 31.485,54	50,00
15	COMPLEMENTARES	R\$ 62.722,34	6,67%	-	-	-	-	R\$ 31.361,17	100,00	R\$ 31.361,17	50,00
	TOTAL	R\$ 940.798,01	100%	R\$ 218.880,24	23,27%	R\$ 195.122,35	20,74%	R\$ 326.110,53	34,66%	R\$ 200.684,88	21,33%
	VALORES ACUMULADOS			R\$ 218.880,24	23,27%	R\$ 414.002,59	44,01%	R\$ 740.113,13	79%	R\$ 940.798,01	100%

Jaguaruna/SC, 22 de julho 2021

LAERTE SILVA DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL
DE JAGUARUNA

MARCOS FABIANO DOS S. TIBURCIO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SC 035730-6