
ICRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
873972

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
1. CENTRO PÚBLICO DE CONVIVÊNCIA  274.872,14 % Período: 14,64% 23,04% 17,35% 12,38% 15,59% 16,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  6.608,73 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTO DE TERRA  5.987,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. INFRAESTRUTURA  27.638,25 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.1. SAPATAS  11.816,27 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3.2. VIGAS DE BALDRAME  15.821,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUPRAESTRUTURA  40.751,44 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.1. PILARES  20.542,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.2. VIGAS  14.472,11 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4.3. LAJES  5.737,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. VEDAÇÕES  23.342,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.1. VERGAS E CONTRAVERGAS  3.468,42 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.2. ALVENARIA INTERNA  7.060,62 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5.3. ALVENARIA EXTERNA  12.813,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTOS  26.180,32 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.1. REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS  11.143,15 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.2. REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS  13.261,57 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.3. REVESTIMENTO TETO  1.775,60 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. ESQUADRIAS  27.912,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.1. PORTAS  15.309,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7.2. JANELAS  12.602,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. COBERTURA  28.823,94 % Período: 0,00% 78,34% 0,00% 21,66% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.1. ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHA CERÂMICA  22.579,72 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8.2. FORRO  6.244,22 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PAVIMENTAÇÕES  22.320,87 % Período: 0,00% 0,00% 34,26% 25,32% 40,42% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.1. PAVIMENTAÇÕES INTERNAS  7.647,24 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.9.2. REVESTIMENTO CERÂMICO (PISO)  9.021,98 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9.3. PAVIMENTAÇÃO EXTERNA (PASSEIO E RAMPA) 5.651,65 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. PINTURA  13.042,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24.170,05 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 85,28% 0,00% 14,72% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.1. ACESSÓRIOS, CABOS E ELETRODUTOS  13.677,87 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.2. ATERRAMENTO  823,47 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.3. TOMADAS E INTERRUPTORES  2.473,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.4. DISPOSITIVOS E QUADROS  3.636,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11.5. LUMINÁRIAS  3.557,94 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  24.370,74 % Período: 0,00% 0,00% 68,57% 0,00% 31,43% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.1. ÁGUA FRIA  1.447,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.2. ESGOTO SANITÁRIO  15.265,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12.3. APARELHOS E ACESSÓRIOS  7.658,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. INSTALAÇÕES PREVENTIVAS  1.870,50 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. INSTALAÇÃO DE GÁS  1.533,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. SERVIÇOS FINAIS  318,02 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 14,64% 23,04% 17,35% 12,38% 15,59% 16,99% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 32.815,97 51.653,89 38.906,78 27.764,99 34.958,03 38.090,34 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 7.418,64 11.677,27 8.795,58 6.276,77 7.902,88 8.611,00 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 40.234,61 63.331,16 47.702,36 34.041,76 42.860,91 46.701,34 - - - - - - 

%: 14,64% 37,68% 55,03% 67,42% 83,01% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 32.815,97 84.469,86 123.376,64 151.141,63 186.099,66 224.190,00 224.190,00 224.190,00 224.190,00 224.190,00 224.190,00 224.190,00 

Acumulado: Contrapartida: 7.418,64 19.095,91 27.891,49 34.168,26 42.071,14 50.682,14 50.682,14 50.682,14 50.682,14 50.682,14 50.682,14 50.682,14 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 40.234,61 103.565,77 151.268,13 185.309,89 228.170,80 274.872,14 274.872,14 274.872,14 274.872,14 274.872,14 274.872,14 274.872,14 

Local Responsável Técnico
Nome: ANA GABRIELA DE SOUZA REIS 
CREA/CAU: A109036-4

Data ART/RRT: 0000009085607
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020

JAGUARUNA/SC

Total:    R$ 274.872,14
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