CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO | Grau de Sigilo
A4 oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
01060644-47 873972 MUNICIPIO DE JAGUARUNA CENTRO DE CONVIVENCIA CRISTO REI ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
% Periodo: [ 14,64% 23,04% 17,35% 12,38% 15,59% 16,99%
1.1.  SERVIGOS PRELIMINARES 6.608,73 | % Periodo: |__100,00%
[12. MOVIMENTO DE TERRA 5.987,63 | % Periodo: |_100,00%
[1.3. INFRAESTRUTURA 27.638,25 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3.1.  SAPATAS 11.816,27 | % Periodo: | 100,00%
[1.3.2.  VIGAS DE BALDRAME 15.821,98 | % Periodo: |_100,00%
[1.4. SUPRAESTRUTURA 40.751,44 | % Periodo: 100,00%
[1.4.1. PILARES 20.542,17 [ % Periodo: 100,00%
[1.4.2. vIGAS 14.472,11 | % Periodo: 100,00%
[1.4.3. LAJES 5.737,16 | % Periodo: 100,00%
|15 VEDAGOES 23.342,99 [ % Periodo: 100,00%
[1.5.1. VERGAS E CONTRAVERGAS 3.468,42 | % Periodo: 100,00%
[1.5.2.  ALVENARIA INTERNA 7.060,62 | % Periodo: 100,00%
[1.5.3.  ALVENARIA EXTERNA 12.813,95 | % Periodo: 100,00%
[1.6. REVESTIMENTOS 26.180,32 | % Periodo: 100,00%
[1.6.1.  REVESTIMENTOS PAREDES INTERNAS 11.143,15 | % Periodo: 100,00%
[1.6.2.  REVESTIMENTOS PAREDES EXTERNAS 13.261,57 | % Periodo: 100,00%
[1.6.3.  REVESTIMENTO TETO 1.775,60 | % Periodo: 100,00%
[1.7. ESQUADRIAS 27.912,53 | % Periodo: 100,00%
[1.7.1. PORTAS 15.309,77 | % Periodo: 100,00%
[1.7.2. JANELAS 12.602,76 | % Periodo: 100,00%
[1.8.  COBERTURA 28.823,94 | % Periodo: 78,34% 21,66%
[1.8.1.  ESTRUTURA DE MADEIRA COM TELHA CE}  22.579,72 | % Periodo: 100,00%
[1.82. FORRO 6.244,22 | % Periodo: 100,00%
[1.9.  PAVIMENTAGOES 22.320,87 | % Periodo: 34,26% 25,32% 40,42%
[1.9.1.  PAVIMENTACOES INTERNAS 7.647,24 | % Periodo: 100,00%
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CA' VA CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO | Grau de Sigilo |
A4 oGU #PUBLICO

N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
01060644-47 873972 MUNICIPIO DE JAGUARUNA CENTRO DE CONVIVENCIA CRISTO REI ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
02/20 03/20 04/20 05/20 06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21
1.9.2. REVESTIMENTO CERAMICO (PISO) 9.021,98 | % Periodo: 100,00%
|1.9.3. PAVIMENTAGAO EXTERNA (PASSEIO E RA| 5.651,65 | % Periodo: 100,00%
|1.10. PINTURA 13.042,35 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1. INSTALAGOES ELETRICAS 24.170,05 | % Periodo: 85,28% 14,72%
|1.11.1. ACESSORIOS, CABOS E ELETRODUTOS 13.677,87 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1.2. ATERRAMENTO 823,47 | % Periodo: 100,00%
|1.11.3. TOMADAS E INTERRUPTORES 2.473,81 | % Periodo: 100,00%
|1.11.4. DISPOSITIVOS E QUADROS 3.636,96 | % Periodo: 100,00%
|1.1 1.5. LUMINARIAS 3.557,94 | % Periodo: 100,00%
|1.12. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 24.370,74 | % Periodo: 68,57% 31,43%
|1.12.1. AGUA FRIA 1.447,08 | % Periodo: 100,00%
|1.12.2. ESGOTO SANITARIO 15.265,05 | % Periodo: 100,00%
|1.12.3. APARELHOS E ACESSORIOS 7.658,61 | % Periodo: 100,00%
|1.13. INSTALACOES PREVENTIVAS 1.870,50 | % Periodo: 100,00%
|1.14. INSTALAGAO DE GAS 1.533,78 | % Periodo: 100,00%
|1.15. SERVICOS FINAIS 318,02 | % Periodo: 100,00%
[
Total: R$ 274.872,14 %: 14,64% 23,04% 17,35% 12,38% 15,59% 16,99%
Repasse: | 32.81597 | 51.653,89 | 38.906,78 | 27.764,99  34.958,03 | 38.090,34
Periodo: Contrapartida: 7.418,64 | 11.677,27 8.795,58 6.276,77 7.902,88 8.611,00
Outros: - - - - - -
Investimento: | 40.234,61 | 63.331,16 | 47.702,36 | 34.041,76 | 42.860,91  46.701,34
%: 14,64% 37,68% 55,03% 67,42% 83,01% 100,00%
Repasse: | 32.815,97 | 84.469,86 | 123.376,64 | 151.141,63 @ 186.099,66 | 224.190,00
Acumulado: Contrapartida: 7.418,64 | 19.09591 | 27.891,49 | 34.168,26 | 42.071,14 | 50.682,14
Outros: - - - - - -
Investimento: | 40.234,61 | 103.565,77 | 151.268,13 | 185.309,89 | 228.170,80  274.872,14
JAGUARUNA/SC
Local Responsavel Técnico
Nome: ANA GABRIELA DE SOUZA REIS
quinta-feira, 20 de fevereiro de 2020 CREA/CAU: A109036-4
Data ART/RRT: 0000009085607
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